

Plan działania
ZESPOŁU PLACÓWEK W BYSTRZYCY GÓRNEJ
na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
na okres do 31.12.2021 roku

LP.	NAZWA DZIAŁANIA	KOSZT ZAMIERZENIA w zł	TERMIN	UWAGI
<i>W zakresie ogólnym</i>				
1.	Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	W ramach umowy z koordynatorem	bieżąco	
2.	Pracowanie katalogu stanowisk pracy na których można zatrudnić osoby niepełnosprawne uwzględniających obecne możliwości techniczne podmiotu	brak		Brak spełniania wymogów architektonicznych
3.	Organizacja spotkania z ŚWIDNICKIEM STOWARZYSZENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"	brak		Przełożone z uwagi na pandemię
<i>W zakresie dostępności cyfrowej</i>				
1.	Wykonanie walidacji strony internetowej	W ramach umowy z koordynatorem	Do 15.10.2020	
2.	Praca nad poniesieniem dostępności strony przez podmiot realizujących obsługę strony		bieżąco	Ocena 31.03.2021
3.	Wykonanie ponownej walidacji strony	W ramach umowy z koordynatorem	15.03.2021	

4	Wykonanie deklaracji dostępności i umieszczenie jej na stronie podmiotowej BIP oraz stronie internetowej – w części dotyczące dostępności internetowej.		30.10.2020	
5.	Zakup tabletu z aplikacją tłumacz języka migowego			opcjonalnie
W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej				
1.	Szkolenie dla kierownictwa z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	0 zł		
2.	Szkolenie dla wyznaczonych pracowników z zakresu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami	0 zł		
3.	Skierowanie na szkolenie pracowników z zakresu języka migowego	1200/osoba	2021	
4.	Trening obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami dla asystentów	0		
5.	Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy	Według projektu i wyceny	Luty 2021	
W zakresie dostępności architektonicznej				
1.	Audyt architektoniczny uwzględniający zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Audyt wstępny	20.10.2020	koordynator
2.	Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych	0	do 15.11.2020	
3.	Oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych	500	15.03.2020	Uwzględniając warunki pogodowe
	a) zakup i umieszczenie znaku D18a T29 Parking dla niepełnosprawnych wraz ze słupem,		1.03.2021	
	b) wykonanie malowania miejsc parkingowe dla niepełnosprawnych P-24	300	15.03.2021	

4.	Wyznaczenie koncepcji dróg komunikacji zewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem przywrócenia wszystkich istniejących wejść do budynku - wejście II parter prawa strona	10.000 zł	Realizacja po przydziale środków ze Starostwa Powiatowego	Kosztorys i ewentualny projekt nie ujęto w budżecie na 2021 rok Prace uzależnione od organu prowadzącego
5.	Oznakowanie dróg komunikacji zewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych		Po akceptacji koncepcji dróg zewnętrznych	
6.	Wyznaczenie dróg komunikacji wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych		31.03.2020	
7.	Oznakowanie dróg komunikacji wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych		31.03.2020	
8.	Koncepcja wyznaczenia pomieszczeń na potrzeby toalety dla osób niepełnosprawnych		31.03.2020 Po uzgodnieniu ze służbami budowlanymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy	
9.	Wyznaczenie miejsca obsługi osób ze szczególnymi potrzebami	Sekretariat (parter)	1.12.2020	
10.	Przygotowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych zgodnie z katalogiem stanowisk pracy			wstrzymane do czasu właściwej organizacji komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej