WERSJA_05.05.2021
Plan działania
ZESPOŁU PLACÓWEK W BYSTRZYCY GÓRNEJ
na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
na okres do 31.12.2021 roku

	[bookmark: _Hlk70925926]LP.
	NAZWA DZIAŁANIA
	KOSZT ZAMIERZENIA
w zł
	TERMIN
	UWAGI 

	W zakresie ogólnym 

	1.
	Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
	W ramach umowy z koordynatorem
	bieżąco
	

	2.
	Pracowanie katalogu stanowisk pracy na których można zatrudnić osoby niepełnosprawne uwzględniających obecne możliwości techniczne podmiotu 
	

brak
	
	Brak spełniania wymogów architektonicznych

	3.
	Organizacja spotkania z ŚWIDNICKIEM STOWARZYSZENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"
	
brak
	
	Przełożone z uwagi na pandemię

	W zakresie dostępności cyfrowej

	1.
	Wykonanie walidacji strony internetowej 
	W ramach umowy z koordynatorem
	Do 15.10.2020
	

	2.
	Praca nad poniesieniem dostępności strony przez podmiot realizujących obsługę strony
	
	bieżąco
	Ocena 31.03.2021

	3.
	Wykonanie ponownej walidacji strony
	W ramach umowy z koordynatorem
	01.06.2021
	




	LP.
	NAZWA DZIAŁANIA
	KOSZT ZAMIERZENIA
w zł
	TERMIN
	UWAGI 

	4
	Wykonanie deklaracji dostępności i umieszczanie jej na stronie podmiotowej BIP oraz stronie internetowej – w części dotyczące dostępności internetowej.
	
	30.05.2021
	korekta

	5.
	Zakup tabletu z aplikacją tłumacz języka migowego
	
	
	opcjonalnie

	W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej 

	1.
	Szkolenie dla kierownictwa  z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
	0 zł
	
	

	2. 
	Szkolenie dla wyznaczonych pracowników z zakresu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami
	0 zł
	
	

	3.
	Skierowanie na szkolenie pracowników z zakresu języka migowego 
	1200/osoba
	2021
	

	4.
	Trening obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami dla asystentów 
	0
	
	

	5.
	Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy
	Według projektu i wyceny
	Luty 2021
	

	W zakresie dostępności architektonicznej 

	1.
	Audyt architektoniczny uwzględniający zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
	Audyt wstępny 
	20.10.2020
	koordynator

	2.
	Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych

	0
	do 15.11.2020



	


	3.
	Oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
a) zakup i umiejscowienie znaku D18a T29 Parking dla niepełnosprawnych wraz ze słupem,
b) wykonanie malowania miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych P-24
	500





300
	15.03.2020


1.03.2021


15.03.2021
	

Uwzględniając warunki pogodowe

	
LP.
	NAZWA DZIAŁANIA
	KOSZT ZAMIERZENIA
w zł
	TERMIN
	UWAGI 

	4.
	Wyznaczenie koncepcji dróg komunikacji zewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem przywrócenia wszystkich istniejących wejść do budynku - wejście II parter prawa strona
	

10.000 zł
	

Realizacja po przydziale środków ze Starostwa Powiatowego
	

Kosztorys i ewentualny projekt nie ujęto w budżecie na 2021 rok 
Prace uzależnione od organu prowadzącego

	5.
	Oznakowanie dróg komunikacji zewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych
	Brak
	Po akceptacji koncepcji dróg zewnętrznych 
	

	6.
	Wyznaczenie dróg komunikacji wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych
	
	31.06.2021
	

	7.
	Oznakowanie dróg komunikacji wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych
	1000
	31.08.2021
	

	8.
	Koncepcja wyznaczenia pomieszczeń na potrzeby  toalety dla osób niepełnosprawnych
	
	31.00.2021
Po uzgodnieniu ze służbami budowlanymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy
	Przeniesiono na inny termin w związku z realizacją modernizacji zewnętrznej budynku

	9.
	Wyznaczenie miejsca obsługi osób ze szczególnymi potrzebami
	Sekretariat ( parter) 
	1.12.2020
	

	10.
	Przygotowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych zgodnie z katalogiem stanowisk pracy
	
	
	wstrzymane do czasu właściwej organizacji komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej

	11.
	Sporządzenie wniosków aby:
a) na przejściach dla pieszych prowadzących
do budynku zastosowano
sygnalizację świetlną.
b) na przejściach dla pieszych prowadzących
do budynku zastosowano
sygnalizację dźwiękową.
c) na przejściach dla pieszych prowadzących
do budynku zastosowano
rampy krawężnikowe.
d) na granicy pomiędzy chodnikiem
a jezdnią zastosowano  zmianę faktury nawierzchni.
	brak
	31.08
	Kompetencja zarządcy drogi

	12.
	Zastosowanie zmian aby przy wejściu do budynku znajdowały się oznaczenia o zmiennej fakturze
w podłożu (np. kafelki, maty z wyżłobieniami).
	brak
	31.08
	Kompetencja zarządcy drogi

	13.
	Zastosowanie zmian aby schody wyposażone są
w poręcze, również po stronie ściany
	Według kosztorysu 
	31.12.2021
	

	14.
	Spowodowanie aby schody są oznaczone kontrastowo.
(Kontrast barwny powinien
być na krawędzi pierwszego i ostatniego
stopnia).
	2500
	31.12.2021
	

	15.
	Zastosowanie zmian aby drzwi wejściowe otwierały się automatycznie.
	Według kosztorysu 
	31.12.2021
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